Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA:	Construção de Santiário
LOGRADOURO:	0
SEGMENTO:	Construção Civil

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA																	
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	INSTALAÇÃO DA OBRA	R$ 2.513,57	0,53%	100,00%	R$ 2.513,57															100,00%	R$ 2.513,57
	ALAMBRADO / QUADRA																				
	FUNDAÇÕES	R$ 34.467,32	7,21%	100,00%	R$ 34.467,32															100,00%	R$ 34.467,32
	PAVIMENTAÇÕES	R$ 141.788,04	29,65%			60,00%	R$ 85.072,83	40,00%	R$ 56.715,22											100,00%	R$ 141.788,04
	PINTURA	R$ 3.060,70	0,64%							100,00%	R$ 3.060,70									100,00%	R$ 3.060,70
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 27.142,63	5,68%							100,00%	R$ 27.142,63									100,00%	R$ 27.142,63
	ALAMBRADO	R$ 123.853,23	25,90%	10,00%	R$ 12.385,32	40,00%	R$ 49.541,29	50,00%	R$ 61.926,62											100,00%	R$ 123.853,23
	EQUIPAMENTOS	R$ 14.375,28	3,01%							100,00%	R$ 14.375,28									100,00%	R$ 14.375,28
	SANITÁRIO / RAMPA DE ACESSO E ARQUIBANCADA																				
	INSTALAÇÃO DA OBRA	R$ 5.547,95	1,16%							100,00%	R$ 5.547,95									100,00%	R$ 5.547,95
	FUNDAÇÕES	R$ 17.081,83	3,57%							100,00%	R$ 17.081,83									100,00%	R$ 17.081,83
	SUPRAESTRUTURA	R$ 31.313,11	6,55%									80,00%	R$ 25.050,49	20,00%	R$ 6.262,62					100,00%	R$ 31.313,11
	PAREDES EM GERAL	R$ 19.227,20	4,02%							20,00%	R$ 3.845,44	60,00%	R$ 11.536,32	20,00%	R$ 3.845,44					100,00%	R$ 19.227,20
	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 2.537,65	0,53%									50,00%	R$ 1.268,83	50,00%	R$ 1.268,83					100,00%	R$ 2.537,65
	PAVIMENTAÇÕES	R$ 9.858,11	2,06%									30,00%	R$ 2.957,43	30,00%	R$ 2.957,43	40,00%	R$ 3.943,24			100,00%	R$ 9.858,11
	REVESTIMENTOS	R$ 13.076,03	2,73%													70,00%	R$ 9.153,22	30,00%	R$ 3.922,81	100,00%	R$ 13.076,03
	ESQUADRIAS	R$ 9.456,16	1,98%											40,00%	R$ 3.782,46	60,00%	R$ 5.673,70			100,00%	R$ 9.456,16
	PINTURA	R$ 4.775,18	1,00%															100,00%	R$ 4.775,18	100,00%	R$ 4.775,18
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 2.072,92	0,43%											50,00%	R$ 1.036,46	40,00%	R$ 829,17	10,00%	R$ 207,29	100,00%	R$ 2.072,92
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 10.031,49	2,10%											100,00%	R$ 10.031,49					100,00%	R$ 10.031,49
	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.079,19	1,27%															100,00%	R$ 6.079,19	100,00%	R$ 6.079,19
TOTAIS	MENSAL	R$ 478.257,61	100,00%	49.366,21		134.614,12		118.641,83		71.053,84		40.813,07		29.184,73		19.599,33		14.984,47			
				10,32%		28,15%		24,81%		14,86%		8,53%		6,10%		4,10%		3,13%			
	ACUMULADO			49.366,21		183.980,33		302.622,16		373.676,00		414.489,07		443.673,80		463.273,13		478.257,61			
				10,32%		38,47%		63,28%		78,13%		86,67%		92,77%		96,87%		100,00%		478.257,61	

LAVRAS DO SUL, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

THIAGO DIAS RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA RS 221061