
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

1.0 R$ 811,88 0,43% 100,00% R$ 811,88

2.0 R$ 503,00 0,27% 100,00% R$ 503,00

3.0 R$ 166.206,65 87,90% 20,00% R$ 33.241,33 30,00% R$ 49.862,00 30,00% R$ 49.862,00 20,00% R$ 33.241,33

4.0 R$ 16.963,72 8,97% 50,00% R$ 8.481,86 50,00% R$ 8.481,86

5.0 R$ 4.602,56 2,43% 100,00% R$ 4.602,56

Lavras do Sul, 11 de dezembro de 2023
Thiago Dias Ribeiro

Engenheiro Civil CREA RS 221061

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ACESSO EDUCACIONAL GLENO MACHADO BARÃO

LOGRADOURO: 0

SEGMENTO: Obras e Serviços de Engenharia

VALOR TOTAL R$ INCIDÊNCIA (%)

CRONOGRAMA

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAIS

MENSAL

ACUMULADO

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REGULARIZAÇÃO DA VIA

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO

100,00%

34.556,21 49.862,00 58.343,86 46.325,75

34.556,21 84.418,21 142.762,06 189.087,81

18,28% 44,64% 75,50% 100,00%

18,28% 26,37% 30,86% 24,50%
R$ 189.087,81


