



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CONTRATANTE:		FUNDAÇÃO HOSPITALAR							
OBRA:		CONSTRUÇÃO - COBERTURA ACESSO PRINCIPAL							
LOGRADOURO:		0							
SEGMENTO:		CONSTRUÇÃO CIVIL							
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	FUNDAÇÕES	R\$ 731.05	2.77%	100.00%	R\$ 731.05				
2.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 17,620.66	66.80%	20.00%	R\$ 3,524.13	80.00%	R\$ 14,096.53		
3.0	COBERTURA DE POLICARBONATO	R\$ 6,848.00	25.96%					100.00%	R\$ 6,848.00
4.0	PLUVIAL	R\$ 957.75	3.63%					100.00%	R\$ 957.75
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 222.31	0.84%					100.00%	R\$ 222.31
TOTAIS		R\$ 26,379.77	100.00%	4,255.18		14,096.53		8,028.06	
				16.13%		53.44%		30.43%	
				4,255.18		18,351.71		26,379.77	
				16.13%		69.57%		100.00%	

LAVRAS DO SUL, 07 DE AGOSTO DE 2018

THIAGO DIAS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 221061