



**Prefeitura Municipal de Lavras do Sul**

Estado do Rio Grande do Sul  
 Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul  
 Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267  
 e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																									
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Lavras do Sul																							
OBRA:		Pavimentação Trecho 03 Cerrito																							
LOGRADOURO:		0																							
SEGMENTO:		Construção Civil																							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA																					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS													
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR												
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 869,38	0,33%	100,00%	R\$ 869,38																				
2.0	REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$ 1.099,00	0,42%	100,00%	R\$ 1.099,00																				
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 173.986,15	66,09%	20,00%	R\$ 34.797,23	30,00%	R\$ 52.195,85	30,00%	R\$ 52.195,85	20,00%	R\$ 34.797,23														
4.0	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 80.140,07	30,44%																						
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.172,69	2,72%																						
TOTAIS		MENSAL		36,765,61	13,97%	52,195,85	19,83%	68,223,86	25,91%	74,867,27	28,44%	31,214,71	11,86%												
		ACUMULADO		36,765,61	13,97%	88,961,45	33,79%	157,185,31	88,14%	232,052,57	104,301,42	100,00%	31,214,71	11,86%											

Lavras do Sul, 01 de Março de 2020

*Thiago Dias Ribeiro*  
 Thiago Dias Ribeiro  
 Engenheiro Civil CREA RS 221061