



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Lavras do Sul																	
OBRA:		Pavimentação Trecho 03 Cerrito																	
LOGRADOURO:		0																	
SEGMENTO:		Construção Civil																	
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 731,25	0,28%	100,00%	R\$ 731,25														
2.0	REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$ 1.066,27	0,41%	100,00%	R\$ 1.066,27														
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 203.809,83	77,77%	20,00%	R\$ 40.761,97	30,00%	R\$ 61.142,95	30,00%	R\$ 61.142,95	20,00%	R\$ 40.761,97	20,00%	R\$ 40.761,97						
4.0	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 47.707,92	18,21%																R\$ 14.312,38
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.739,18	3,33%																R\$ 8.739,18
MENSAL				42,55%	42.559,49		61.142,95		70.684,53		64.615,93		23.051,56						
ACUMULADO				16,24%	16.249,49		23,33%		26,97%		24,66%		8,80%						
TOTALS		R\$ 262.054,45	100,00%	42,55%	42.559,49	103,70%	103.702,44	174,38%	174.386,97	239,00%	239.002,89	104,30%	104.301,42	100,00%					

Lavras do Sul, 01 de Março de 2020


Thiago Dias Ribeiro
Engenheiro Civil CREA RS 221061